



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA GESTION DEL GASTO
PUBLICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA

BID 4114/OC-DR

COMPONENTE I
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Informe de Presupuesto 1re. Trimestre 2022



Período
Enero/Marzo 2022

Ejecución Presupuestaria 2022
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
N° del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/03/2022
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y,2020 y 2021	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2022	Ejecución acumulada presupuesto 2022	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2022	Presupuesto Disponible para el 2022	(*) Ejecución % T1-2022
1 Costos directos	41,366,795.00	12,931,361.58	28,435,433.42	7,109,863.85	-	5,667.75	73,757.62	340,304.83	419,730.20	6,690,133.65	6%
1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria	41,366,795.00	12,931,361.58	28,435,433.42	7,109,863.85	-	5,667.75	73,757.62	340,304.83	419,730.20	6,690,133.65	6%
1.1.1 Marco Organizacional y Normativo	10,270,000.00	1,378,410.58	8,891,589.42	1,848,963.71	-	5,667.75	19,909.95	286,394.83	311,972.53	1,536,991.18	17%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,571,000.00	214,650.00	2,356,350.00	1,097,100.00		-		262,350.00	262,350.00	834,750.00	24%
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados	500,000.00		500,000.00	250,000.00		-	-		-	250,000.00	0%
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado	545,000.00	18,900.00	526,100.00	223,277.28		-	-	22,327.73	22,327.73	200,949.55	10%
1.1.1.4 Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	120,000.00	39,177.00	80,823.00			-	-		-	-	
1.1.1.5 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado	1,080,000.00	28,326.63	1,051,673.37			-	-		-	-	0%
1.1.1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (en pesos)	4,697,000.00	1,008,356.95	3,688,643.05	278,586.43		5,667.75	19,909.95	1,717.10	27,294.80	251,291.63	10%
1.1.1.7 Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	335,000.00		335,000.00			-	-		-	-	0%
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados	380,000.00	27,000.00	353,000.00			-			-	-	0%
1.1.1.9 Acompañamiento en la elaboración del Plan Estratégico 2021-2024	42,000.00	42,000.00	-						-	-	0%
1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria	8,049,635.00	1,406,769.95	6,642,865.05	438,600.00	-	-	-	36,000.00	36,000.00	402,600.00	8%
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	1,500,000.00	293,303.14	1,206,696.86						-	-	0%
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	300,000.00		300,000.00						-	-	0%
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	72,000.00		72,000.00	18,000.00					-	18,000.00	0%
1.1.2.4 Nuevo modelo de facturación implementado	1,606,500.00	476,168.39	1,130,331.61						-	-	0%

Ejecución Presupuestaria 2022
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/03/2022
Valores US\$

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y,2020 y 2021	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2022	Ejecución acumulada presupuesto 2022	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2022	Presupuesto Disponible para el 2022	(*) Ejecución % T1-2022
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado	324,000.00		324,000.00						-	-	0%
1.1.2.6 Nuevo modelo de fiscalización implementado	4,247,135.00	637,298.42	3,609,836.58	420,600.00				36,000.00	36,000.00	384,600.00	9%
1.1.3 Sistemas de Infraestructura tecnológica	23,047,160.00	10,146,181.05	12,900,978.95	4,822,300.14	-	-	53,847.67	17,910.00	71,757.67	4,750,542.47	1%
1.1.3.1 Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	55,000.00		55,000.00	-					-	-	0%
1.1.3.2 Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,000,000.00		1,000,000.00	-					-	-	0%
1.1.3.3 Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,600,000.00		1,600,000.00	600,000.00					-	600,000.00	0%
1.1.3.4 Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos de trabajo (Servicios de	2,521,760.00		2,521,760.00	617,142.00					-	617,142.00	0%
1.1.3.5 Sistema de gestión documental implementado	800,000.00	506,782.20	293,217.80						-	-	0%
1.1.3.6 Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	291,500.00		291,500.00	-					-	-	0%
1.1.3.7 Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	200,000.00		200,000.00	-					-	-	0%
1.1.3.8 Solución tecnológica para arquitectura SOA y de micros servicios ampliada	250,436.34	250,436.34	-	-					-	-	0%
1.1.3.9 Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	403,763.66	45,900.00	357,863.66	-					-	-	0%
1.1.3.10 Aplicación (off the Shelf) para la gestión Administrativa y RRHH implementada y Acompañamiento para la eficientización del Core Tributario implementado	3,200,000.00		3,200,000.00	1,497,466.00					-	1,497,466.00	0%
1.1.3.11 Sistema de seguridad fortalecido	1,302,900.00		1,302,900.00						-	-	0%
1.1.3.12 Infraestructura tecnológica actualizada	10,259,800.00	9,289,332.51	970,467.49	1,736,952.14			35,937.67		35,937.67	1,701,014.47	2%
1.1.3.13 Nueva Estructura de gobernanza y gestión de las TIC implementada	162,000.00	53,730.00	108,270.00	250,740.00			17,910.00	17,910.00		250,740.00	0%

Ejecución Presupuestaria 2022
Nombre del Organismo Ejecutor: Dirección General de Impuestos Internos
Nº del Contrato de Préstamo : 4114/OC-DR
Fecha: 31/03/2022
Valores US\$


Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y,2020 y 2021	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2022	Ejecución acumulada presupuesto 2022	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecutado trimestre enero/marzo 2022	Presupuesto Disponible para el 2022	(*) Ejecución % T1-2022
1.1.3.14 Solución tecnológica para área de fiscalización implementada	1,000,000.00		1,000,000.00	120,000.00					-	120,000.00	0%
2 Administracion del programa	1,519,400.00	266,710.02	1,252,689.98	31,830.48	-	-	-	-	-	31,830.48	0%
2.1 Administracion del programa componente I	1,519,400.00	266,710.02	1,252,689.98	31,830.48	-	-	-	-	-	31,830.48	0%
2.1.1 Administracion del programa componente I	1,519,400.00	266,710.02	1,252,689.98	31,830.48	-	-	-	-	-	31,830.48	0%
2.1.1.1 Apoyo técnico a la ejecución	1,139,400.00	144,000.00	995,400.00						-	-	0%
2.1.1.2 Monitoreo						-	-		-	-	0%
2.1.1.3 Evaluación	180,000.00	49,500.00	130,500.00						-	-	0%
2.1.1.4 Auditoria	200,000.00	73,210.02	126,789.98	31,830.48		-	-		-	31,830.48	0%
3 Imprevistos	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
3.1.1.1 Imprevistos componente I	1,198,856.00		1,198,856.00	-	-	-	-	-	-	-	0%
Total Presupuesto	44,085,051.00	13,198,071.60	30,886,979.40	7,141,694.33	-	5,667.75	73,757.62	340,304.83	419,730.20	6,721,964.13	6%

(*) En el período correspondiente al trimestre enero/marzo logramos una ejecución del presupuesto de un 6% del monto estimado para el año 2022. En el siguiente resumen se presenta el comportamiento de la ejecución del presupuesto total del proyecto 4114/OC-DR

BID/DGII	Presupuesto total Aprobado US\$	Ejecución acumulada al 31/12/2021	Ejecutado en el periodo enero/marzo 2022	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	44,085,051.00	13,198,071.60	419,730.20	13,617,801.80	31%	30,467,249.20


Florangel
 Coordinadora Presup. Gubernamental




Pedro M. Figueroa G.
 Gerente Administrativo y Financiero