



**DIRECCIÓN GENERAL DE  
IMPUESTOS INTERNOS**

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y DE LA GESTION DEL GASTO  
PUBLICO EN LA REPUBLICA DOMINICANA**

**BID 4114/OC-DR**

**COMPONENTE I  
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

# **Informe de Presupuesto 2do. Trimestre 2022**

**Período  
Abril/Junio 2022**

**Ejecución Presupuestaria 2022**  
**Nombre del Organismo Ejecutor:** Dirección General de Impuestos Internos  
**N° del Contrato de Préstamo :** 4114/OC-DR  
**Fecha:** 30/06/2022  
**Valores US\$**

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y,2020 y 2021	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2022	Ejecución acumulada del enero a marzo/ 2022	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre abril/junio 2022	Presupuesto Disponible para el 2022	(*) Ejecución % T2-2022
<b>1 Costos directos</b>	<b>41,366,795.00</b>	<b>12,931,361.58</b>	<b>28,435,433.42</b>	<b>7,109,863.85</b>	<b>419,730.20</b>	<b>397,889.33</b>	<b>58,975.00</b>	<b>603,337.80</b>	<b>1,060,202.13</b>	<b>5,629,931.52</b>	15%
<b>1.1 Fortalecimiento de la Administración Tributaria</b>	<b>41,366,795.00</b>	<b>12,931,361.58</b>	<b>28,435,433.42</b>	<b>7,109,863.85</b>	<b>419,730.20</b>	<b>397,889.33</b>	<b>58,975.00</b>	<b>603,337.80</b>	<b>1,060,202.13</b>	<b>5,629,931.52</b>	15%
<b>1.1.1 Marco Organizacional y Normativo</b>	<b>10,270,000.00</b>	<b>1,378,410.58</b>	<b>8,891,589.42</b>	<b>1,848,963.71</b>	<b>311,972.53</b>	<b>356,227.73</b>	<b>1,375.00</b>	<b>21,078.60</b>	<b>378,681.33</b>	<b>1,158,309.85</b>	20%
1.1.1.1 Estructura Organizacional de la DGII actualizada e implementada	2,571,000.00	214,650.00	2,356,350.00	1,097,100.00	262,350.00	333,900.00			333,900.00	500,850.00	30%
1.1.1.2 Planes de continuidad de negocio y de recuperación antes desastres revisados y actualizados	500,000.00		500,000.00	250,000.00		-	-		-	250,000.00	0%
1.1.1.3 Sistema de gestión por procesos diseñado	545,000.00	18,900.00	526,100.00	223,277.28	22,327.73	22,327.73			22,327.73	178,621.82	10%
1.1.1.4 Plataforma de consulta de jurisprudencia tributaria implementada	120,000.00	39,177.00	80,823.00			-	-		-	-	
1.1.1.5 Programa de apoyo a la gestión de cambio de la DGII implementado	1,080,000.00	28,326.63	1,051,673.37			-	-		-	-	0%
1.1.1.6 Plan de capacitación y desarrollo de competencias de la DGII, con enfoque de género, implementado (en pesos)	4,697,000.00	1,008,356.95	3,688,643.05	278,586.43	27,294.80		1,375.00	21,078.60	22,453.60	228,838.03	8%
1.1.1.7 Metodología ágil para el desarrollo de software y gestión de proyectos implementada	335,000.00		335,000.00			-	-		-	-	0%
1.1.1.8 Evaluaciones de impacto y estudios tributarios de las mejoras implementadas por la DGII realizados	380,000.00	27,000.00	353,000.00			-			-	-	0%
1.1.1.9 Acompañamiento en la elaboración del Plan Estratégico 2021-2024	42,000.00	42,000.00	-						-	-	0%
<b>1.1.2 Procesos operativos de la Administración Tributaria</b>	<b>8,049,635.00</b>	<b>1,406,769.95</b>	<b>6,642,865.05</b>	<b>438,600.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>57,600.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>122,400.00</b>	<b>280,200.00</b>	<b>28%</b>
1.1.2.1 Nuevo modelo del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) implementado	1,500,000.00	293,303.14	1,206,696.86						-	-	0%
1.1.2.2 Nuevo modelo funcional de la cuenta corriente de los contribuyentes implementado	300,000.00		300,000.00						-	-	0%

**Ejecución Presupuestaria 2022**  
**Nombre del Organismo Ejecutor:** Dirección General de Impuestos Internos  
**N° del Contrato de Préstamo :** 4114/OC-DR  
**Fecha:** 30/06/2022  
**Valores US\$**

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y,2020 y 2021	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2022	Ejecución acumulada del enero a marzo/ 2022	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre abril/junio 2022	Presupuesto Disponible para el 2022	(*) Ejecución % T2-2022
1.1.2.3 Nuevo Modelo operativo de servicio al contribuyente implementado	72,000.00		72,000.00	18,000.00					-	18,000.00	0%
1.1.2.4 Nuevo modelo de facturación implementado	1,606,500.00	476,168.39	1,130,331.61						-	-	0%
1.1.2.5 Nuevo modelo de cobranza y Recaudación implementado	324,000.00		324,000.00						-	-	0%
1.1.2.6 Nuevo modelo de fiscalización implementado	4,247,135.00	637,298.42	3,609,836.58	420,600.00	36,000.00	16,800.00	57,600.00	48,000.00	122,400.00	262,200.00	29%
<b>1.1.3 Sistemas de Infraestructura tecnológica</b>	<b>23,047,160.00</b>	<b>10,146,181.05</b>	<b>12,900,978.95</b>	<b>4,822,300.14</b>	<b>71,757.67</b>	<b>24,861.60</b>		<b>534,259.20</b>	<b>559,120.80</b>	<b>4,191,421.67</b>	<b>12%</b>
1.1.3.1 Auditoría de seguridad de la Oficina Virtual realizada, con especial atención a la fortaleza frente a ataques	55,000.00		55,000.00	-					-	-	0%
1.1.3.2 Solución tecnológica para la automatización de flujos de trabajo implementada (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,000,000.00		1,000,000.00	-					-	-	0%
1.1.3.3 Almacén de datos corporativos implementado (incluye licencias y servicios de desarrollo)	1,600,000.00		1,600,000.00	600,000.00					-	600,000.00	0%
1.1.3.4 Nuevos aplicativos desarrollados y mejoras implementadas a los existentes para aumentar la productividad de los procedimientos de trabajo (Servicios de desarrollo)	2,521,760.00		2,521,760.00	617,142.00		24,861.60		148,579.20	173,440.80	443,701.20	28%
1.1.3.5 Sistema de gestión documental implementado	800,000.00	506,782.20	293,217.80						-	-	0%
1.1.3.6 Sistema para la gestión de los procesos y servicios tecnológicos implementado	291,500.00		291,500.00	-					-	-	0%
1.1.3.7 Solución tecnológica para automatización de tareas mediante inclusión de tecnología basada en robótica (RPA) implementada	200,000.00		200,000.00	-					-	-	0%
1.1.3.8 Solución tecnológica para arquitectura SOA y de microservicios ampliada	250,436.34	250,436.34	-	-					-	-	0%
1.1.3.9 Arquitectura empresarial (negocio, aplicaciones, datos y tecnológica) diseñada e implantada	403,763.66	45,900.00	357,863.66	-					-	-	0%



**Ejecución Presupuestaria 2022**  
**Nombre del Organismo Ejecutor:** Dirección General de Impuestos Internos  
**N° del Contrato de Préstamo :** 4114/OC-DR  
**Fecha:** 30/06/2022  
**Valores US\$**

Componente	Presupuesto total del Proyecto	Ejecución años 2019 y,2020 y 2021	Presupuesto total Disponible	Monto Presupuestado estimado para el 2022	Ejecución acumulada del enero a marzo/ 2022	Abril	Mayo	Junio	Total Ejecutado trimestre abril/junio 2022	Presupuesto Disponible para el 2022	(*) Ejecución % T2-2022
------------	--------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---	---	-------	------	-------	--	-------------------------------------	-------------------------

(\*) En el período correspondiente al trimestre abril/junio logramos una ejecución del presupuesto de un 15% del monto estimado para el año 2022.  
 En el siguiente resumen se presenta el comportamiento de la ejecución del presupuesto total del proyecto 4114/OC-DR

BID/DGII	Presupuesto total Aprobado US\$	Ejecución acumulada al 31/03/2022	Ejecutado en el período abril /junio 2022	Total Ejecutado	Total Ejecución %	Presupuesto total disponible US\$
4114 OC-DR	44,085,051.00	13,617,801.80	1,082,483.43	14,700,285.23	33%	29,384,765.77



Florangel Peña

Coordinadora Presup. Gubernamental




Pedro M. Figueroa G.

Gerente Administrativo y Financiero